

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 5/2019 zo dňa 9.12.2019

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Kostolište
Sídlo: Obecný úrad Kostolište č. 66, 900 62 Kostolište
IČO: 00 304 867
DIČ: 2020 64 3636
Zastúpenie: Mgr. Hubert Danihel – starosta obce
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : SK64 5600 0000 0032 3535 1001
Kontaktná osoba: Mgr. Hubert Danihel
Kontakt: 034 7734 056

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Viliam Horváth
Sídlo: Mojmírova 2, 901 01 Malacky
IČO: 35306840
DIČ: 1020139637
IČ DPH: SK1020139637
Zápis v registri: 106-7205

Bankové spojenie: SLSP Malacky
IBAN: SK19 0900 0000 0006 5268 8023
Zastúpenie: Viliam Horváth
Kontaktná osoba: Viliam Horváth
Tel. kontakt : 0903 791 871
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane

Článok I.
Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 9.12.2019 Zmluvu o dielo č. 5/2019 na predmet zákazky „**Rekonštrukcia exteriérového schodiska pri kostole sv. Martina**“ (ďalej len "Dielo")
2. V článku 4.1 Zmluvy o dielo je uvedené, že Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa



3. Vzhľadom na skutočnosť, že v následnom období 2020-2021 boli na území Slovenskej republiky prijímané opatrenia proti šíreniu pandémie COVID – 19, bola splnená odkladacia podmienka o poskytnutí NFP od poskytovateľa až v roku 2022, kedy bola dňa 08.06.2022 uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AFY9
4. Objednávateľ berie na vedomie, že vplyvom rôznych hospodárskych faktorov a neskorší termín uzatvorenia Zmluvy o poskytnutie NFP má za následok medziročné navýšenie cien stavebných materiálov, čím sa zvýšil rozpočet na zrealizovanie diela.
5. Zmluvné strany sa dohodli, v súlade s ust. § 18 ods. 3 a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kedy sa cena diela môže navýšiť do hodnoty najviac 15% z pôvodnej hodnoty zmluvy, na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

Článok II. Predmet dodatku

Týmto Dodatkom sa mení článok 3. Cena za dielo, nasledovne:

- 3.1 Cena za vykonanie diela Zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume **49 459,88 €** s DPH, a to podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 3.2 Cena za dielo je určená nasledovne:
Cena diela bez DPH: 41 216,57 EUR
Výška DPH: 8 243,31 EUR
Cena diela s DPH: 49 459,88 EUR
- 3.3 Cena je stanovená ako pevná a konečná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku k zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.

Článok 4. Lehota plnenia , nasledovne :

- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 30.6.2023 od odovzdania a prevzatia staveniska.




Článok III. Záverečné ustanovenia


1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali
5. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Kostolišti, dňa.....*1.2.2023*.....

V....., dňa*1.2.2023*.....

Za objednávateľa:



.....
Objednávateľ
Mgr. Hubert Danihel
starosta obce



Za zhotoviteľa:


VILIAM HORVÁTH
STAVEBNÉ PRÁCE
901 01 MALACKY, MOJMIROVA 2
..... IČO: 35 306 840. DIČ: 4020439637.....
Zhotoviteľ
Tel.: 0908 791 871



SÚHRNNÝ LIST STAVBY - ZADANIE				
Kód:	2019-10			
Stavba:	Rekonštrukcia exteriérového schodiska pri kostole sv. Martina			
JKSO:		KS:		
Miesto:	Kostolište	Dátum:	30.1.2023	
Objednávateľ:	Obec Kostolište, Kostolište č.66, 900 62 Kostolište		IČO:	
Zhotoviteľ:	V.Horváth		IČO DPH:	353 06 840
Projektant:	Arnem s.r.o. Betliarska 12, Bratislava		IČO DPH:	SK1020139637
Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Gajdoš		IČO:	
			IČO DPH:	
Poznámka:				
Náklady z rozpočtov				41 216,57
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				41 216,57
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	z	41 216,57	8 243,31
Cena s DPH			v EUR	49 459,88
Projektant		Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ		
		<p style="text-align: center;">VILIAM HORVÁTH STAVEBNÉ PRÁCE 901 01 MALACKÝ, MOJMÍROVA 2 IČO: 35 306 840 DIČ: 1020139637 TEL: 0603 791 871</p>		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia exteriérového schodiska pri kostole sv. Martina
 Objekt: 01 - Stavebná časť
 JKSO:
 Miesto: Kostolište

KS:
 Dátum:

Objednávateľ:
 Obec Kostolište, Kostolište č.66, 900 62 Kostolište
 Zhotoviteľ:
 V. Horváth
 Projektant:
 Arnem s.r.o. Betliarska 12, Bratislava
 Spracovateľ:
 Ing. Ľubomír Gajdoš

IČO:
 IČO DPH:
 IČO: 353 06 840
 IČO DPH: SK1020139637
 IČO:
 IČO DPH:
 IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov :

Rekonštrukcia exteriérového schodiska - časť 1.	36 224,03
Rekonštrukcia exteriérového schodiska - časť 2.	3 771,13
Rekonštrukcia exteriérového schodiska - časť 3.	1 221,41
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **41 216,57**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	41 216,57		8 243,31

Cena s DPH **v** **EUR** **49 459,88**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ



1.2.2023

[Signature]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

VILIAM HORVÁTH
STAVEBNÉ PRÁCE
 901 01 MALACKY, MOJMIROVA 2
 IČO: 35 306 840 DIČ: 1020139637
 TEL: 0903 791 871

Dátum a podpis: Pečiatka



ROZPOČET - ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia exteriérového schodiska - časť 1.

Objekt: 01 - Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kostolište, Kostolište č.66, 900 62 Kostolište

Zhotoviteľ: V.Horváth

Spracoval: Ing. Ľubomír Gajdoš

Miesto: Kostolište

Dátum: 30.1.2023


Ď.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
05 Búracie práce a demolácie						8 887,370
0501 Búranie konštrukcií						6 652,940
1	05010405000040	Vybúranie betónovej capice múriku hr. do 500 mm	m	40,500	19,670	796,640
2	05010305000050	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	115,776	50,583	5 856,300
0508 Doprava vybúraných hmôt						1 541,690
3	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,746	31,627	1 541,690
0599 Presun hmôt						692,740
4	05990506011010	Presun hmôt (05) demolácie stavieb (objektov) výšky do 24 m	t	25,145	27,550	692,740
11 Betonárske práce						10 546,540
1109 Schodiskové konštrukcie						10 546,540
5	11090102070010	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	31,838	165,631	5 273,360
6	11090111010010	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupnových dosiek pôdorysne priamociarych zhotovenie	m2	37,869	33,434	1 266,110
7	11090111010020	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupnových dosiek pôdorysne priamociarych odstránenie	m2	37,869	5,238	198,360
8	11090121060010	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,665	2 000,438	1 330,290
9	11090121070020	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,580	1 568,620	2 478,420
11 Betonárske práce						918,470
1199 Presun hmôt						918,470
10	11991100011010	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	t	80,858	11,359	918,470
12 Murárske práce						196,990
1226 Dokončovacie práce						196,990
11	12260123000050	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 15 mm	m2	19,200	10,260	196,990



Ě.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	12	Murárske práce				27,810
	1299	Presun hmôt				27,810
12	12991200011010	Presun hmôt (12) pre murárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	1,632	17,042	27,810
	13	Omietkárske práce				5 733,000
	1307	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií				5 733,000
13	13070517002010	Kamenárske opracovanie plôch z umelého kamena, s vypracovaním pásov štokovaním plôch	m2	115,776	49,518	5 733,000
	13	Omietkárske práce				27,410
	1399	Presun hmôt				27,410
14	13991300011010	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	1,623	16,888	27,410
	14	Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev				1 911,910
	1401	Mazanina				904,140
15	14010101020010	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,503	139,034	904,140
	1403	Násyp				1 007,770
16	14030256000011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-32 mm	m3	17,366	58,031	1 007,770
	14	Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev				339,320
	1499	Presun hmôt				339,320
17	14991401011010	Presun hmôt (14) pre budovy, mazaniny, potery, násypy, výška stavby (objektu) do 7 m	t	52,470	6,467	339,320
	15	Montáže prefabrikovaných konštrukcií				5 188,880
	1502	Múry				5 188,880
18	15020701001145	Osadenie železobetónovej prefabrikovanej capice na cementovú maltu pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	ks	19,200	123,304	2 367,440
19	592330001100	Železobetónová prefabrikovaná capica na cementovú maltu pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	ks	19,200	146,950	2 821,440
	61	Izolačné práce				1 177,530
	6101	Proti vode a zemnej vlhkosti				1 177,530
20	61010101020230	Zhotovenie izolácie impregnáciou vodorovných povrchov	m2	115,776	2,846	329,500
21	245920000800	Impregnácia SIKAGARD 700 S, náter eliminujúci nasiakavosť betónu	l	41,909	20,235	848,030



Ě.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61		Izolačné práce				39,550
6199		Presun hmôt				39,550
22	61996101011010	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	1,623	24,367	39,550
67		Montáž zámcových konštrukcií				1 229,250
6702		Zábradlie				1 188,220
23	67020103020120	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov zvaraním	m	30,300	10,498	318,090
24	553520003600	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, eloxované	m	30,300	28,717	870,130
6799		Presun hmôt				41,030
25	67996700011010	Presun hmôt (67) pre zámcové konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	1,628	25,200	41,030
Celkom						36 224,030



ROZPOČET - ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia exteriérového schodiska - časť 2.

Objekt: 01 - Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kostolište, Kostolište č.66, 900 62 Kostolište


Zhotoviteľ: V. Horváth

Spracoval: Ing. Ľubomír Gajdoš

Miesto: Kostolište

Dátum: 30.1.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
05		Búracie práce a demolácie				1 427,110
0501		Búranie konštrukcií				589,800
1	0501030500005 0	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	11,660	50,583	589,800
0508		Doprava vybúraných hmôt				144,570
2	0508020002001 0	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,571	31,627	144,570
0599		Presun hmôt				692,740
3	0599050601101 0	Presun hmôt (05) demolácie stavieb (objektov) výšky do 24 m	t	25,145	27,550	692,740
11		Betonárske práce				1 397,230
1109		Schodiskové konštrukcie				1 310,380
4	1109010207001 0	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	3,000	165,631	496,890
5	1109011101001 0	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupnových dosiek pôdorysne priamociarych zhotovenie	m2	6,396	33,434	213,840
6	1109011101002 0	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupnových dosiek pôdorysne priamociarych odstránenie	m2	6,396	5,238	33,500
7	1109012106001 0	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,076	2 000,438	152,030
8	1109012107002 0	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,264	1 568,620	414,120
1199		Presun hmôt				86,850
9	1199110001101 0	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	t	7,646	11,359	86,850
12		Murárske práce				36,010
1226		Dokončovacie práce				35,910
10	1226012300005 0	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 15 mm	m2	3,500	10,260	35,910
1299		Presun hmôt				0,100
11	1299120001101 0	Presun hmôt (12) pre murárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	0,006	17,042	0,100



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13		Omietkárske práce				577,450
1307		Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií				577,380
12	13070517002010	Kamenárske opracovanie plôch z umelého kamena, s vypracovaním pásikov štokovaním plôch	m2	11,660	49,518	577,380
1399		Presun hmôt				0,070
13	13991300011010	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	0,004	16,888	0,070
14		Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev				214,640
1401		Mazanina				81,060
14	14010101020010	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,583	139,034	81,060
1403		Násyp				101,500
15	14030256000011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-32 mm	m3	1,749	58,031	101,500
1499		Presun hmôt				32,080
16	14991401011010	Presun hmôt (14) pre budovy, mazaniny, potery, násypy, výška stavby (objektu) do 7 m	t	4,960	6,467	32,080
61		Izolačné práce				118,690
6101		Proti vode a zemnej vlhkosti				118,590
17	61010101020230	Zhotovenie izolácie impregnáciou vodorovných povrchov	m2	11,660	2,846	33,180
18	245920000800	Impregnácia SIKAGARD 700 S, náter eliminujúci nasiakavosť betónu	l	4,221	20,235	85,410
6199		Presun hmôt				0,100
19	61996101011010	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	0,004	24,367	0,100
Celkom						3 771,130



ROZPOČET - ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia exteriérového schodiska - časť 3.

Objekt: 01 - Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Kostolište, Kostolište č.66, 900 62 Kostolište

Zhotoviteľ: V. Horváth

Spracoval: Ing. Ľubomír Gajdoš

Miesto: Kostolište

Dátum: 30.1.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
05 Búracie práce a demolácie						238,060
0501 Búranie konštrukcií						219,830
1	0501030300006 0	Vybúranie schodiskových tehlových stupnov oblých, rovných alebo šikmých, šírky 750 mm	m	4,000	54,958	219,830
0508 Doprava vybúraných hmôt						18,200
2	0508020001240 0	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	1,428	12,743	18,200
0599 Presun hmôt						0,030
3	0599050601101 0	Presun hmôt (05) demolácie stavieb (objektov) výšky do 24 m	t	0,001	27,550	0,030
11 Betonárske práce						691,060
1109 Schodiskové konštrukcie						647,660
4	1109010207001 0	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	1,500	165,631	248,450
5	1109011101001 0	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupnových dosiek pôdorysne priamociarych zhotovenie	m2	2,940	33,434	98,300
6	1109011101002 0	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupnových dosiek pôdorysne priamociarych odstránenie	m2	2,940	5,238	15,400
7	1109012106001 0	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,040	2 000,438	80,020
8	1109012107002 0	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,131	1 568,620	205,490
1199 Presun hmôt						43,400
9	1199110001101 0	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	t	3,821	11,359	43,400
12 Murárske práce						18,910
1226 Dokončovacie práce						18,880
10	1226012300005 0	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 15 mm	m2	1,840	10,260	18,880
1299 Presun hmôt						0,030
11	1299120001101 0	Presun hmôt (12) pre murárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	0,002	17,042	0,030



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13		Omietkárske práce				173,330
1307		Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií				173,310
12	13070517002010	Kamenárske opracovanie plôch z umelého kamena, s vypracovaním pásov štokovaním plôch	m2	3,500	49,518	173,310
1399		Presun hmôt				0,020
13	13991300011010	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	0,001	16,888	0,020
14		Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev				64,430
1401		Mazanina				24,330
14	14010101020010	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,175	139,023	24,330
1403		Násyp				30,470
15	14030256000011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-32 mm	m3	0,525	58,031	30,470
1499		Presun hmôt				9,630
16	14991401011010	Presun hmôt (14) pre budovy, mazaniny, potery, násypy, výška stavby (objektu) do 7 m	t	1,489	6,467	9,630
61		Izolačné práce				35,600
6101		Proti vode a zemnej vlhkosti				35,600
17	61010101020230	Zhotovenie izolácie impregnáciou vodorovných povrchov	m2	3,500	2,846	9,960
18	245920000800	Impregnácia SIKAGARD 700 S, náter eliminujúci nasiakavosť betónu	l	1,267	20,235	25,640
61		Izolačné práce				0,020
6199		Presun hmôt				0,020
19	61996101011010	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	0,001	24,367	0,020
Celkom						1 221,410

